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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Р ІШ Е Н Н Я  № 1382  

24 квітня 2026 р. 80 сесія 8 скликання

Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2026-2027 роки

Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про теплопостачання», пункту 1 
Розділу ІП «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування 
діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласні. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», 
затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 
19 серпня 2020 року № 191, враховуючи клопотання комунального
підприємства «Вінницяоблтеплоенерго», управління спільної комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області, висновок постійної 
комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Погодити Інвестиційну програму комунального підприємства 
«Вінницяоблтеплоенерго» на 2026-2027 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ
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Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
2026-2027 рік 

Комунальне підприємство “Вінницяоблтеплоенерго”
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Назва підприємства КП “Вінницяоблтеплоенерго’'
Рік заснування 2006 р.
Форма власності Комунальне підприємство
Юридична адреса вул. Вишнева, 24, м. Вінниця, 21025
Код ЄДРПОУ 33649363
Прізвище, ім’я, по батькові керівника 
або уповноваженої особи, посада

Генеральний директор 
Андрій КОВАЛЬОВ

Телефон, факс. E-mail (0432) 68-06-30, (0432) 68-06-26, vinheatnet@ukr.net
Ліцензія на право провадження 
господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії, крім 
виробництва теплової енергії за 
нерегульованим тарифом;_________

Відповідно розпорядження Вінницької обласної 
державної адміністрації №596 від 22.08.2017р

Ліцензія на право провадження 
господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, 
крім транспортування теплової енергії 
за нерегульованим тарифом;

Відповідно розпорядження Вінницької обласної 
державної адміністрації №596 від 22.08.2017р

Ліцензія на право провадження 
господарської діяльності з постачання 
теплової енергії, крім постачання 
теплової енергії за нерегульованим 
тарифом.

Відповідно розпорядження Вінницької обласної 
державної адміністрації №596 від 22.08.2017р

Статутний капітал підприємства 
станом на 01.01.2023р., тис, гри. 42 000,00

Балансова вартість активів, тис, гри. 273 752,00
Амортизаційні відрахування за 
останній звітний період, тис, грн. 12 931,00

Заборгованість по сплаті податків, 
зборів (обов’язкових платежів) 8 848,00

mailto:vinheatnet@ukr.net


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі програми Зниження використання паливо-енергетичних рес)фсів, в першу чергу 

природного газу, за рахунок технічного переоснащення системи 
теплопостачання об’єктів міста Вінниця та Вінницької області

Строк реалізації 
програми

12 (дванадцять ) місяців

На якому етапі 
реалізації заходів, 
зазначених в 
інвестиційній програмі, 
знаходиться ліцензіат

- У роботі КП “Вінницяоблтеплоенерго” керується законодавчими 
актами України, галузевими нормативними документами і 
правилами.
- В наявності кошторисна документація
- На підприємстві працює комітет з конкурсних торгів, який 
здійснює всі закупівлі згідно закону.

Головні етапи реалізації 
інвестиційної програми

1. Розроблення проектно-кошторисної документації.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНО«О ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн 16163,48

власні кошти 16163,48
позичкові кошти 0
залучені кошти 0
бюджетні кошти 0

Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 100%
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного 
обліку ресурсів
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій -

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення .

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони 
навколишнього середовища
Інші заходи

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ШВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість -

Внутрішня норма дохідності -

Дисконтований період окупності ^ __________д -

Індекс прибутковості -

Директор технічний
М Л .

є.
Олег РОЗБОРСЬКИИ



Таблиця I

ПОГОДЖЕНО

Рішення
(яайменуї іевого самоврвд}'ввння)

№
М.П.

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програмн’̂ ^ і
КП “Вінницяоблтеплоенерго” ^

О лег РОЗБОРСЫСИЙ 

2026 року

№ з/п Найменування заходів (пооб'єктно)

Кількісний
показник
(одиниця
виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за З ай ів к здійснення заходів та

| :
о к

F

| | |
| | |

S . і1 f
i l lX X ^2 " S' ё g.

1 1 1
i | |

йі:
.її
о ^

загальна сума
аморти­
заційні
відраху­

вання

виробничі
інвестиції

3
прибутку

зурах

позичко-ві
кошти

-ванням:
інші залучені кошти.

бюджетні 
кошти (не 

піщіятають 
поверненню)

госпо­
дарський
(вартість
матері­
альних

ресурсів)

ПЦфЯД-
ний

плано­
ваний
період

прогнозний період

підля­
гають
повер­
ненню

не
підлягають
повернен­

ню

п.тано-ванлй 
період +1

плано­
ваний 

період + п*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Виробництво теплової енергії
1.1 Будівництво, реконструкція та  модернізація об'єктів теплопостачання

1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а  також втрат ресурсів, з них:

1.1.1.1

Розроблення проектно-кошторисно! 
документації з "Комплексна реконструкція 
котельні за адресою вул.Миколи Амосова, І в 
м.Вінниця, в частині встановлення газових 
котлів 2х5,0МВт, встановлення б.ОМВт котла 
для спалюваня соломи, теплового насосу 0,5 
МВт та будівництва сонячної-електричної 
станції 100 кВт та переведеннякотельні на 
двотрубну систему теплопостачання"

1(ПКД), 
16,6МВт, 

6,6 км
7850,88 7 850,88 7850.88 7850.88

Усього за підпунктом 1.1.1 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку рес^фсів, 3 них:

1.1.2.1 І
Усього за підпунктом 1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Інші заходи, 3 них:
І

Усього за підпунктом 1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0^00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 1.1 7850,88 7850,88 0,00 М о 0,00 0,00 0,00 0,00 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Інші заходи
1.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1.2.1.1 І
Усього за підпунктом 1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку рес^фсів, 3 них:
1.2.2.1 І

Усього за підпунктом 1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

1.2.3.1 І
Усього за підпунктом 1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 Заходи щодо модернізаци та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.2.4.1

Усього за підпунктом 1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3 Продовження таблиці 1
1 2 1 3 1 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

1.2.5 Інщі заходи, 3 них:
1.2.5.1 1

Усього за підпунктом 1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом І 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П Транспортування теплової енергії
2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1.1

Розроблення проектно-кошторисної 
документації з "Реконструкція системи 
теплопостачання споживачів від котельні за 
адресою вул.Миколи Амосова, 1 в м.Вінниця 
шляхом встановленням індивідуальних 
теплових пунктів"

100 (ІТП) 8 312,60 2 327,91 5 984,69 8312,60 8312,60

Усього за підпунктом 2.1.1 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8312,60 8312,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2 Заходи шодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

2.1.2.1 1
Усього за підпунктом 2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Заходи шодо зменшення понаднормових втрат у тепломережах
2.1.3.1 1

Усього за підпунктом 2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Інші заходи, 3 них:

2.1.4.1 1 0,00 0,00
Усього за підпунктом 2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за пунктом 2.1 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8312,60 8312,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Інші заходи

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1. 1

Усього за підпунктом 2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Заходи шодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

2.2.2.1
Усього за підпунктом 2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Заходи шодо віровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.2.3.1 1

Усього за підпунктом 2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 Заходи шодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

2.2.4.1 1
Усього за підпунктом 2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Інші заходи, 3 них:
2.2.5.1 1

Усього за підпунктом 2.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом II 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8312,60 8312,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

On



4 Продовження таблиці 1
1 2 1 3 4 5 6 7 « 1 9 1 10 11 П  11 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 19 1 20

ти П остачання теплової енергії
3.1 Будівництво, реконструкція та  модернЬація об'єктів теплопостачання

3.1.1 Заходи зі зниження питомих втр ат , а також втрат ресурсів, з них:
3.1.1.1 І 0,00 0,00

Усього за підпунктом 3.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

3.1.2.1 І
Усього за підпунктом 3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Інші заходи, 3 них:

Усього за підпунктом 3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за пунктом 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Іш иі заходи
3.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них;

3.2.1.1 І
Усього за підпунктом 3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
3.2.2.1 І

Усього за підпунктом 3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
3.2.3 Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

3.2,3.1 І
Усього за підпунктом 3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Заходи щодо модарнізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
3.2.4.1 І

Усього за підпунктом 3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.5 Інші заходи, з них:

3.2.5.1 1
Усього за підпунктом 3.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Усього за пунктом 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за  розділом ІП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за  інвестицінною програмою 16163,48 10178,79 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 16163,48 16163,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Примітки; n* -  іаяьійсть років інвестиційної програми.

** Суми в т р а т  по заходах та економічний ефект від їх  впровадження при розрахунку строї^ окупності враховувати без ПДВ.
Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів ураховувати без ПДВ.

X  - ліцензіатом не заповнюється.

Начальник ВТС 
(посада відповідального виконавця)

Олександр ЯВОРОВЕНКО
(прізвище, ім'я, по батькові)



Таблиця!

ПОГОДЖЕНО
Рішення

(найменування органу місцевого самоврядування)

Фінансовий план використання коштів для виконання інвести
КП “Вінниця

ми та їх. урі

ОясгРОЗБОРСЬКИЙ

2026 року

Найменування мкояіа (пооб'єктно)
Кіписісняй

Фінансовий іиіая внхористаяня кої в на внконаняя іяаестииійноі програми за а 
тне. гра (без ПДВ)

амортиза­
ційні відрасу 

аання прибупсу

періоді
ЛОЗЯЧКОкІ

коопн 
фінансових 
установ, шо 
підлягають 

ловер-ненню

сприманіу 
планова-нону 

періоді 
бюфяетт 

коппи, що не 
підлягають 
поверненню

оош залучені кошпі, 
отримані у планованому

що не

Сімапозичхоан 
коштів та 

відсотків за їх

підлягає 
поверненню у 
планованому 

періоді, тиі 
грн. (без ПДВ)

С у ш іія

ХОШТШуЩО 
ПІОЛЯПК 

поверненню у 
планованому 

періода. 
тис. грн. (без 

ПДВ)

Кшпи, що 
ірахоаухпься > 

структурі 
тарифів 

гр.5+гр.б. + 
ір.ІІ+гр.1.2, 

т ж .  грн. 
(без ПДВ)

тис. грн. (бо ПДВ)

господарсьаяй
(вартість

матеріа.іьішх
ресурсі»)

підряд­
ний

Графік адійсвення заходів та вжористання 
взяггіп на итановапий період, тне. грн. (без

IV кв. 
2034 р.

Ікв.
2025р

U kb.
2025р.

Шкв.
2025р.

7 22 2J 24

Будівіапггвв,рековсірукяія та м оствчшня, з урахувянняк;
питомих витрат, а  також втрат ресурсів, з нмс

Розроблення проектно-коипорисної 
документаціТз 'Комплексна 
|>екоалрукшя коте.тьні за адресою 
вул-Мико-ти Амосова, І а  м 
в часпяа встаноа.'квня газовик 
ХОІ.ТІВ 2х5,0МВт, астанов.зення 
б.ОМВт кот.іа для спалюваня соломи, 
теплового насосу 0,5 МВт та 
бущвницпа совячної-електріпноТ 
станції too кВтта 
переведеннякотельні та двотр>бну 
систему театопосіачання"

1(ПКф,
1б,бМВт,

б.бкн

Усього за підпушстои 1.1.1 TSSOyM 7850,88 0,00 0,00 7850,88 2Э55Д4 8,00 0.00 5495,62 0,00 0 ,00  0,00  0 ,00  0,00

Заходи щодо забезпечення теоюлогічного та/або коие іщйного обігіку ресурсів, з и

Усього за підпунктом 1.1.2 0,00  0,00

Інші заходи, з них;

Усього за пунктом 1.1 0.00 0,00 0,00 7850Д8 2355,26 0,00 0,00 5495,62 0,00

Заходи зі знгмення гмтомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

І «,и І 0.00 І ».» |~Усього за підпушстом 1.2.1 0.00 \ 0.00 _^ов_ ■ЛМ 0.80 1 0.00 т . 0.00 1 0.00 І  0,00 { 0.00
нтеяш лопчного п

Усього за підпунктом 1.2,2 0.10 0,00 0,00 ОДО 0,00 ОДО ОДО 0,00 0,00 0,00 0.М 0,00 ОДО 0,00 одо

00

1УР«

з 8 9 112 4 5 6 21

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.2.1

1.1.3
1.1.3.1

Усього за О

12.1

\22

1.2.2.1



Продовження таблиці 2

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 1  ̂ 1  ̂ 1 І'’ 1 1 1^ 1 1^ 1 І̂ І 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24
1.2.3 Заходи щодо впровадження та  розвитку інформаційних технологій 3 них:

1.2.3.1

У сього за п іді^ нктом  1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 Заходи щодо м одф нізації та  закупівлі транспортних засобів спеціального та  спеціалізованого призначення, з  них:

1.2.4.1 І
Усього за підпунктом 1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 Інш і заходи, 3 них:
1.2.5.1 І

У сього за п іді^ нктом  1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за пунктом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

У сього за розділом І 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7850,88 0,00 7850,88 2355,26 0,00 0,00 5495,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Транспортування теплової енергії

2.1 Будівництво, реконструкція т а  модернізація об'єктів теплопостачання

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також  втрат ресурсів, з них:

2.1.1.1

Розроблення проектно-кошторисної 
документації 3 "Реконструкція 
системи теплопостачання споживачів 
від котельні з а  адресою вул.М иколи 
Амосова, 1 в М.ВІННИЦЯ шляхом 
встановленням індивідуальних 
теплових пунктів"

100 (ІШ ) 8312,60 2327,91 8312,60 8312,60 2493,78 5818,82

Усього за п іді^ нктом  2.1.1 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8312,60 0,00 8312,60 2493,78 0,00 0,00 5818,82 0,00 0,00

2.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або ком ф ційного обліку ресурсів, з  них:

2.1.2.1 І
Усього за п іді^ нктом  2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Заходи щодо зменшення понаднормових втрат у  тепломф еж ах

2.1.3.1 І
Усього за п іді^ нктом  2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Інш і заходи, 3 них:
2.1.4.1 І

Усього за п іді^ нктом  2.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за пунктом 2.1 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8312,60 0,00 8312,60 2493,78 0,00 0,00 5818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Інші заходи

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також  втрат ресурсів, з них:
2.2.1.1. І

Усього за підпунктом 2.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1
Усього за підпунктом 2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 Заходи щодо впровадження та  розвитку інформаційних технологій, з них:

1
Усього за підпунктом 2.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 Заходи щодо м одф нізації та  закупівлі транспортних засобів спеціального та  спеціалізованого призначення, з  них:
2.2.4.1 І

Усього за п іді^ нктом  2.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.5 Інш і заходи, 3 них:

1
Усього за підпунктом 2.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за пунктом 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом II 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8312,60 0,00 8312,60 2493,78 0,00 0,00 5818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NO



Продовження табінці 2

1 2 1 3  1 ^  1 ’  1 ‘  1 ' '  1 *  1 ’  1 1 “  1 1 1 1 15 1 К  1 17 1 IS  1 19 1 20 1 21 1 22  1 23 1 24

ш П о с т ч а я л я  т е п л о в о ї  сяе р г В

3.1.1 З т о д и  іІ  зн и я а н н я  п и том и х  в к ір а т , а  так о ж  в трат  ресурсів , і  них:

3.1.1.1 0 1 0 0,00 0 ,00 0 ,00 0.00 0,00 0 о .со
У сь о го  з а  щ іщ увЕ Гои 3.1.1 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00  ^ 0,00 0 ,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00

3 .1 .2 р щ йн ого  обліку  ресурсів , 3 них:

1
У сього  за  щ д п у н сто м  3.1 2 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 .00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

3 .1 J Інш і заход и , 3 них:

. І . _
У сього  за  п ід п унк том  3 .1 3 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

У сь о го  з а  пун ктом  3.1 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

3.2 Ін ш і заходи , 3 урахуванням ;

3.2.1 З а х о д и  з і зни ж ен н я  п и том и х  ви трат , а  так о ж  а т р а ї  ресурсів , з  них:

_ ......  І
У сього  з а  п ід п унк том  3.2.1 0,00 0 .00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

3.2.2 Заходи  ш о д о  ззб езп еч ея н я  техн ол огічн ого  та /аб о  кои е рш й н ого  об л ік у  ресурс ів , 3 них:

І

1 1
У сього  за  п ід п ункгом  3.2.2 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 .00 0,00 0 ,00

3.2.3

1
- Р ,  р

У сього  з а  п ід п унктом  3 .2 .3
,  ч .< 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00  J 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1
-------- 1-----------------------

соди щ о д о  и о д ер я ізад ії т а  закупіал і тр ая с п о р п гих засоб ів  спеціаліьного т а  спеіда.и.30

У сього  з а  ш дпуністом З.2.4 0 .0 0  1 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0 ,00 0,00 0 ,00

3.2.5 Ін ш і заходи , 3 них:

. .  1 .  _
У сы эго за  п ід п унктом  3 .2 .5 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 .00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

У сь ого  з а  пун ктом  3.2 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 0 ,00

У сь ого  з а  розд ілом  ПІ 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00

1«1«3,4В 10178,7» 5984 ,49 о ,м о д » о ,м 8 ,00 0,00 0,00 14143.48 0,00 U U 3 .4 8 4849 ,04 0,00 0,00 11314,44 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00

П римітки;
•  С ум и ви трат  по  м х о д а а  тв  е іо я о м іч н н й  е ф е гт  i t i  
• •  С к л адов і ро їр а х у н ку  екон ом ічн ого  е ф ек ту  в ід  в 
X -  ліідекзіаггом не  затю вню сгься.

Начальник ВТС

(п осад а  від п овідал ьн ого  ви кон авця)

п о д ів  ураховувати  б ез  П ДВ .
у  окуп ності враховувати  бет П Д В .

Олександр ЯВОРОВЕНКО
(п р Ь в и ш е. ім 'я ,  по  б атькові)



Таблиця З

План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12
місяців

(назва підприємства)

К ош ти, щ о враховую ться у структурі тарифів за дж ерелам и фінансування, тис. грн (без
П Д В )

у том у числі:

№  з/п Найменування заходів
загальна

сума
амортизаційні
відрахування

виробничі 
інвестиції 3 

прибутку

сум а позичкових  
коштів та відсотків за 
їх  користування, щ о  

підлягає поверненню  у 
планованому пер іоді

сум а інш их  
залучених коштів, що  
підлягає поверненню  

у планованому  
періоді

1 2 3 4 5 6 7

1 Виробництво теплової енергії

1.1
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання, у  т.ч. :

1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 
енергоресурсів

7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Заходи щодо забезпечення технологічного обліку 
ресурсів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом 1.1 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00

1.2. Інші заходи , у  Т.Ч.:

1.2.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 

енергоресурсів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку 

ресурсів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3
Впровадження та розвиток інформаційних 

технологій
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 М одернізація та закупівля транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом 1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом 1 7850,88 7850,88 0,00 0,00 0,00

2 Транспортування теплової енергії

2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання у т.ч. :

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 
енергоресурсів

8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00

2.1.2
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку 

ресурсів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3
Заходи щодо зменшення понаднормових втрат у 

тепломережах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом 2.1 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00

2.2 Інші заходиу т .ч .:

2.2.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 
енергоресурсів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 2
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку 

ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3
Упровадження та розвиток інформаційних 

технологій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.4 М одернізація та закупівля транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом 2 8312,60 2327,91 5984,69 0,00 0,00
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Продовження таблиці З
1 2 11 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ' 1
3 П осгачання теплової енергії

3.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання у т .ч . :

3.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 
енергоресурсів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку 

ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
Усього за розділом 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 j Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно зі статтею 154.9 Податкового кодексу), у т.ч.: |

3.2.1
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат 

енергоресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2
Заходи щодо забезпечення технологічного обліку 

ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3
Впровадження та розвиток інформаційних 

технологій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Модернізація та закупівля транспортних засобів 
спеціального та спеціалізованого призначення

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.5 Інші заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Усього за розділом 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Усього за розділом 3 __адО й ?: -------- ВД В».. 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00

Директор технічний

Головний бухгалтер

м .п .
Олег РОЗБОРСЬКИЙ 

Віктор ЗОРЯ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

КП “Вінницяоблтеплоенерго”
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Розділ 1. ВСТУП 

Розділ 1.1 Мета розробки інвестиційної програми

Головною метою програми є розроблення та впровадження заходів зі 

зниження питомих витрат енергоресурсів, у першу чергу палива - природного 

газу (який імпортується в Україну), твердого палива та електричної енергії, за 

рахунок модернізації системи теплопостачання об'єктів міста Вінниця та 

Вінницької області.

Інвестиційна програма КП «Вінницяоблтеплоенерго» на 2026-2027 рік 

розроблена на підставі Законів України «Про теплопостачання» від 02 червня 

2005р. за №2633-VI; пункту 1. Розділу III «Порядку розроблення, погодження 

та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 

теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні. Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації», затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України від 19 серпня 2020 року №191; інших законодавчих актів 

України у сфері теплопостачання та енергозбереження.

В основу Інвестиційної програми покладені:

Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 

період до 2027 року (затверджена рішенням 42 сесії 7 скликання Вінницької 

обласної Ради від 21 лютого 2020 року №921), в якій визначено ключові 

пріоритети та завдання розвитку Вінниччини

Основними напрямками програми є реконструкція та модернізація

котелень, заміна зношених мереж, придбання енергоефективного обладнання,

забезпечення технологічним та комерційним обліком об’єктів теплової генерації,

оновлення рухомого складу автомобільної техніки, удосконалення

інформаційних технологій. Це дозволить скоротити витрати при виробництві,

втрати при транспортуванні та розподілі теплової енергії, проводити моніторинг

обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів та виробництва теплової

енергії а також скоротити поточні експлуатаційні витрати. У результаті реалізації

заходів інвестиційної програми буде досягнуто суттєве підвищення ефективності
14



використання паливно-енергетичних ресурсів, яке, у свою чергу, призведе до 

зменшення рівня викидів парникових газів.

Впровадження інвестиційної програми створить значні економічні, 

екологічні та соціальні переваги для м. Вінниця та Вінницької області.

Розділ 1.2 Загальна інформація про теплопостачальне підприємство
Повна назва підприємства -  Комунальне підприємство

“Вінницяоблтеплоенерго”. Скорочена -  КП “Вінницяоблтеплоенерго”.

Юридична адреса підприємства: вул. Вишнева, 24, м.Вінниця, Україна.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво, транспортування 

та постачання теплової енергії для потреб опалення та гарячого водопостачання 

бюджетних установ -  85%, населення -  11% та інших споживачів -  4%.

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом 

відповідно доручення Вінницької обласної державної адміністрації №596 від 

22.08.2017р;

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим 

тарифом відповідно доручення Вінницької обласної державної адміністрації 

№596 від 22.08.2017р;

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання 

теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом 

відповідно доручення Вінницької обласної державної адміністрації №596 від 

22.08.2017р.

Виробництва підприємства дислоковані у 36-ти населених пунктах 34-х 

територіальних громад області.

Форма власності підприємства -  комунальна.

Організаційно-правова форма -  унітарне комунальне підприємство.

Виробничі потужності підприємства станом на 01.01.2026р.:
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- котелень в цілому - 84 кот.;

з них встановленою потужністю:

- до 3,0 Гкал/год - 76 кот;

- від 3,0 Гкал/год до 20,0 Гкал/год - 7 кот.;

- понад 20,0 Гкал/год - 1 кот;

- теплових мереж у двотрубному вимірі - 49,100 км;

- централізована ремонтно-технічна база (ремонтно-механічні 

майстерні, спеціальний автотранспорт, будівельні машини та механізми);

- централізована база технологічного забезпечення (дільниця засобів 

автоматизації та електрозв'язку; електровимірювальна лабораторія та дільниця 

електроустаткування; дільниця хімічної підготовки води; метрологічна 

лабораторія та лабораторія перевірки димових та вентиляційних каналів; 

лабораторія балансових випробувань та режимної наладки теплогенеруючого 

устаткування; оперативно-технічна бригада, диспетчерський пункт (м. Вінниця, 

вул. Вишнева, 24).

Тарифи на теплову енергію розраховуються відповідно до постанови КМУ 

від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на житлово-комунальні послуги» та затверджуються Вінницькою 

обласною Радою.

Показники та періодичність аналізу, за якими власник здійснює контроль 

за ефективністю використання комунального майна та діяльністю підприємства 

обумовлені виконанням фінансового плану Це виконується щоквартально. 

Підрозділи звітують керівнику підприємства щомісячно.

Висновки:

1. Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим 

майна, яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету 

діяльності, а також вимогам чинного законодавства.

2. Процес формування і встановлення тарифів на теплову енергію та 

послуги централізованого теплопостачання, що надаються підприємством, не є 

ефективними через довгу тривалість в процедурі затвердження .
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3. Структура та розподіл функціональних обов’язків відповідають меті 

та характеру діяльності підприємства.

Джерела теплової енергії (котельні)

Станом на 01.01.2026р. КП “Вінницяоблтеплоенерго” експлуатує 84 

джерела теплопостачання та 49,1 км теплових мереж у двотрубному вимірі. 

Загальна встановлена потужність -  121,692 Гкал.

Температурний графік котельні потужністю більше 20 Гкал -  110/70°С, 

решти котелень -  95/70°С.

Системи транспортування і розподілу теплової енергії

Теплові мережі міста мають типову структуру. Магістральні та розподільчі

мережі (до ЦТП) -  це двотрубні теплопроводи діаметром від 108 до 426 мм,

розподільчі мережі від ЦТП, в основній своїй більшості -  це чотири трубні

теплопроводи діаметром від ЗО до 133мм, а відгалуження до систем опалення

окремих будинків, централізована система гарячого водопостачання -  це

двотрубні теплові мережі діаметром від 50 до 108 мм. Більшість теплових мереж

підприємства -  підземної прокладки. Термін експлуатації більшості теплових

мереж перевищує 25-40 років.

Теплова ізоляція більшості теплопроводів виконана із мінеральної вати. За

час експлуатації ізоляція за рахунок пошкоджень в інженерних мережах міста

(теплові мережі, водопровід та каналізація), а також за рахунок природних умов

неодноразово затоплювалась і зволожувалась. У деяких місцях канали теплових

мереж замулені, деякі ділянки теплопроводів постійно затоплені. В таких умовах

теплова ізоляція втратила свої теплоізолюючі якості. Експлуатація теплових

мереж за таких умов призводить до інтенсивної корозії металу, порушення

герметичності теплопроводів і, як наслідок, до значних втрат мережної води. На

деяких котельнях витрати підживлювальної води теплових мереж значно

перевищують нормативне значення. Наслідком такого режиму експлуатації

теплових мереж є достатньо високий рівень реальних втрат теплової енергії
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через ізоляцію теплопроводів та з витоками, особливо в системі постачання 

гарячої води.

Кожен рік Підприємство проводить роботу по заміні теплових мереж із 

застосуванням сталевих попередньоізольованих труб. Також, по закінченню 

опалювального сезону та перед початком ремонтного періоду проводяться 

гідравлічні та теплові випробування, а також налагодження гідравлічних режимів 

теплових мереж.

Найбільша проблема при експлуатації теплових мереж - це аварійний стан 

та зношеність трубопроводів, а також підтоплення каналізаційними та стічними 

водами.
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Розділ 2. ВИСНОВКИ 

Розділ 2.1. Загальна оцінка існуючого стану системи теплопостачання

Основною діяльністю підприємства КП “Вінницяоблтеплоенерго” є 

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Іншими сферами підприємства є:

- проведення експертних робіт щодо обладнання котелень;

- налагоджувальні роботи;

- виконання будівельно-монтажних робіт.

Розділ 2.2. Висновок щодо необхідності впровадження інвестиційної 

програми

Централізоване теплопостачання здійснюється через трубопроводи з 

недостатньою теплоізоляцією. Втрати у теплових розподільчих мережах на 

деяких об’єктах сягають до 30%. Довжина теплових мереж, терміном 

експлуатації понад 25 років складає близько 50%.

У обсязі заходів щодо проблем енергозбереження та енергоефективності в 

теплопостачанні, на сучасному етапі потребують реалізації такі проєкти:

- заміна та реконструкція теплових мереж із застосуванням нових 

технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

- технічне переоснащення котелень з дооснащенням котлами на 

альтернативних видах палива;

- заміна морально-застарілого, фізично-зношеного обладнання на більш 

енергоефективне;

- моніторинг споживання та відпуску енергоносіїв;

- оптимізація систем теплопостачання;

- контроль за якістю спалювання палива;

- оновлення рухомого складу автотранспорту

У обсязі невідкладних заходів у сфері теплопостачання на підприємстві 

теплозабезпечення м. Вінниця та Вінницької області необхідно розглянути таке:

- проведення модернізації теплових мереж фізично зношеного та
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аварійного стану зі строком експлуатації (визначено межами «Зони ризику» (16­

25 років) і «Аварійний стан» (більше 25 років);

- зменшення споживання природного газу;

- оптимізація систем теплопостачання шляхом об’єднання теплових 

мереж;

- заміни морально та фізично-застарілого обладнання, що не ефективно 

споживає енергоресурси, на більш енергоефективне;

- придбання витокошукача для можливості вчасного виявлення місць 

витоків теплоносія на підземних теплових мережах;

- оновлення рухомого складу автотранспорту аварійно-відновлювальних 

бригад.

Розділ 2.3. Аналіз впливу результатів реалізації програми

на структуру тарифу.

Інвестиційна програма на 2026 - 2027 рік передбачає виконання заходів на 

загальну суму 16 163,48 тис. грн.

Дана програма передбачає виконання інвестиційних заходів у 2026 - 2027 

роках за ра^у^нок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій.

При цьому сума коштів, що враховано у структурі тарифів 2026 - 2027 

складає -  16 163,48 тис.грн.
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Очікувані результати реалізації інвестиційної програми у сфері

ліцензованої діяльності.

1. Виконання заходів передбачених Інвестиційною програмою КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» 2026 - 2027 років дозволить отримати:

1.1. Забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального 

розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства.

1.2. Забезпечення сталого функціонування об’єктів теплопостачання, що 

забезпечують тепловою енергією житловий фонд міста та соціальну сферу.

1.3. Довести в подальшому стан теплових мереж до рівня експлуатаційної 

безпеки.

1.4. Забезпечення поступового виведення з експлуатації аварійних 

теплових мереж.

1.5. Проведення заміни морально та фізично-застарілого не 

енергоефективного обладнання.

1.6. Зменшення споживання енергоносіїв.

1.7. Забезпечення надання населенню послуг з теплопостачання належної 

якості відповідно до вимог національних стандартів.

1.8. Підвищення якості послуг споживачів підприємства з гарячого 

водопостачання та опалення.

1.9. Виконати резервування потужностей у випадку руйнування об’єктів 

теплогенерації.

1.10. Оперативно реагувати на виникнення аварійних та надзвичайних 

ситуацій.

2. Подальше впровадження заходів дозволить отримати:

Прогнозований економічний економічний ефект від впровадження заходів

визначених у проектній документації складе:

Д = 32 548,95 тис.грн./рік 
Загальні капітальні вкладення на впровадження заходів визначених у

проектно-кошторисній документації попередньо складуть:
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к  = 355 772,20 тис.грн.
Простий строк окупності в цілому:

П = КУД = 10,9 років =131 місяці

Таким чином, витрати пов’язані з виконанням передбачених інвестиційною

програмою проектно-кошторисних робіт окупаються за рахунок економії витрат

ПЕР впродовж наступних періодів та складуть 131 місяців. Враховуючи постійно

зростаючу вартість ПЕР, можливо прогнозувати скорочення строку окупності.
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Розділ 3. УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів у сфері теплопостачання 

КП "Вінницяоблтеплоенерго" 
станом на 01.01.2026 року

№
з/п

Найменування та характеристика 
об'єктів у сфері теплопостачання

Одиниц 
я виміру

Показник

загальни
й

3 них 
аварійн 

і
І. Виробництво теплової енергії

1 Джере.іа т ет ової енергії
1.1 Загальна кількість котелень, з них: шт. 84

потужністю до 3 Гкал/год шт. 76
потужністю від 3 до 20 Гкал/год шт. 6
потужністю від 20 до 100 Гкал/год шт. 1
потужністю 100 Гкал/год і більше шт. -

дахових шт. 1

1.2 Загальна установлена потужність 
котелень, 3 них: Г кал/год 121,692

потужністю до 3 Гкал/год Г кал/год 61,432
потужністю від 3 до 20 Гкал/год Г кал/год 38,980
потужністю від 20 до 100 Гкал/год Г кал/год 20,360
потужністю 100 Гкал/год і більше Г кал/год -

дахових Г кал/год 0,92
1.3 Середнє навантаження котелень:

у неопалювальний період Г кал/год 10,39
у зимовий період Г кал/год 63,54

1.4 Річний обсяг відпуску теплової енергії Гкал 106 567,5

2 Копии ти хвостові поверхні нагріву

2.1 Загальна кількість котлів: шт. 260
2.1.1 за видом теплоносія, з них:

водогрійних 3 ККД менше 86 % шт. 133
водогрійних 3 ККД більше 86 % шт. 123
парових 3 ККД менше 89 % шт. 4
парових 3 ККД більше 89 % шт. -

2.1.2 за видом палива, з них: шт. 260
на газоподібному паливі шт. 176
на твердому паливі шт. 84
на рідкому паливі шт.

2.2 Використання установлених виробничих потужностей котлів:
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у неопалювальний період % 7,9
у зимовий період % 56,0

2.3 Загальна кількість економайзерів ПІТ -

3 Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів

3.1 Загальна кількість тягодуттєвих 
установок, 3 них: ПІТ. 297

димососів ПІТ. 93
дуттєвих вентиляторів (установлених 
окремо) ПІТ. 204

3.2 Загальна установлена потужність 
тягодуттєвих установок кВт 397,5

3.3 Загальна кількість 
золопілакоуловлювачів ПІТ. 22

3.4 Загальна кількість димових труб, з них: ПІТ. 155
сталевих ПІТ. 137
цегляних та/або залізобетонних ПІТ. 18

4 Допоміжне обладнання

4.1 Загальна кількість деаераторних 
установок ПІТ. -

4.2 Загальна кількість водопідігрівальних 
установок ПІТ. 26

4.3 Загальна кількість баків збору 
конденсату ПІТ. 3

4.4 Загальна кількість насосів, з них: ПІТ. 506
живильних ПІТ. 18
мережних ПІТ. 214
підживлювальних ПІТ. 104
конденсаційних ПІТ. 6
рециркуляційних ПІТ. 121
насосів гарячого водопостачання (ГВП) ПІТ. 22
циркуляційних (ГВП) ПІТ. 21

4.5 Загальна установлена потужність 
насосів кВт 3393

5 Водопідготовка і водно-хімічний режим

5.1 Загальна кількість водопідготовчих 
установок ПІТ. 73

5.2 Загальна кількість насосів у складі 
водопідготовчих установок ПІТ. 28

5.3 Загальна установлена потужність 
насосів кВт 14,15
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6 Електропостачання та електротехнічні пристрої

6.1 Загальна кількість лічильників обліку 
електричної енергії: ПІТ. 108

прямого включення ПІТ. 98
трансформаторного включення ПІТ. 10

6.2
Загальна кількість точок обліку 
електричної енергії, об'єднаних у 
ЛУЗОД (АСКОЕ)

ПІТ. 12

6.3 Загальна кількість трансформаторних 
підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ: ПІТ. 1

потужністю до 630 кВА ПІТ. 1
потужністю понад 630 кВА ПІТ. -

6.4 Використання установлених виробничих потужностей 
електротехнічного обладнання:

у неопалювальний період % 21
у зимовий період % 76

7 А втоматизація

7.1 Загальна кількість автоматизованих 
котелень, у тому числі ПІТ. 14

3 повною автоматизацією (без 
постійного обслуговувального 
персоналу)

ПІТ. 14

3 частковою автоматизацією ПІТ. -

7.2
Загальна кількість систем 
автоматичного регулювання параметрів 
робочого процесу

ПІТ. 201

8 Прилади обліку теплової енергії

8.1 Загальна кількість приладів обліку 
теплової енергії, 3 них: ПІТ. 493

на джерелах теплопостачання ПІТ. 84
комерційного (у споживача) ПІТ. 397

8.2 Забезпеченість приладами обліку на 
джерелах теплопостачання % 100

8.3 Забезпеченість приладами 
комерційного обліку у споживача % 100

8.4
Загальна кількість приладів обліку, що 
необхідно встановити до 100 % 
оснащеності, у тому числі:

ПІТ. 0

на джерелах теплопостачання ПІТ. 0
комерційного (у споживача) ПІТ. 0

9 Транспортні засоби
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9.1
Загальна кількість спеціальних та 
спеціалізованих транспортних засобів, 
у тому числі:

ПІТ зо

спецтехніки ПІТ 10
вантажних автомобілів ПІТ 5
легкових автомобілів ПІТ 15

10 Будівлі та споруди виробничого 
призначення
Загальна кількість ПІТ 91

II. Транспортування та постачання теплової енергії

11 Магістральні теплові мережі

11.1 Протяжність магістральних теплових 
мереж, у тому числі: км 29,653 18,48

підземних канальних км 13,756 18,48
підземних безканальних км 14,541
надземних км 1,956

11.2 Загальна кількість теплових камер ПІТ. 285
12 Місцеві (розподільчі) мережі

12.1 Протяжність місцевих (розподільчих) 
теплових мереж, у тому числі: км 13,357 9,52

підземних км 13,357 9,52
надземних км

12.2 Загальна кількість теплових камер ПІТ. 77

13 Мережі гарячого водопостачання (ГВП)

13.1 Протяжність мереж ГВП, з них: км 5,49 4,8
підземних км 5,49 4,8
надземних км

14 Центральні теплові пункти (ЦТП)

Загальна кількість ЦТП ПІТ. 6

15 Індивідуальні теплові пункти (ІТП)

Загальна кількість ІТП ПІТ. 6
16 Обладнання ЦТП та ІТП

16.1 Загальна кількість водопідігрівальних 
установок ПІТ. 34

16.2 Загальна кількість баків-акумуляторів 
гарячої води ПІТ. 7

16.3 Загальна кількість насосів, з них: ПІТ. 34
підживлювальних ПІТ. -

насосів ГВП ПІТ. -
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циркуляційних (ГВП) ПІТ. 118

16.4 Загальна установлена потужність 
насосів кВт 323

17 Електропостачання та системи управління

17.1 Загальна кількість лічильників обліку 
електричної енергії: ПІТ. 9

17.2 Загальна кількість систем автоматизації 
та контролю, у тому числі: ПІТ. 8

систем автоматичного погодного 
регулювання подачі теплоносія ПІТ. 8

17.3
Загальна кількість систем 
диспетчерського управління та 
телемеханіки

ПІТ. -

18 Прилади обліку теплової енергії і лічильники ЕВП

18.1 Загальна кількість приладів обліку 
теплової енергії на ЦТП ПІТ. -

18.2 Загальна кількість лічильників ГВП, з 
них: ПІТ. 25

на ЦГП ПІТ. -

у споживачів (у будинках) ПІТ. 25

18.2 Забезпеченість приладами обліку 
теплової енергії на ЦТП % -

18.3 Забезпеченість лічильниками ГВП, з 
них: % 100

на ЦГП %
у споживачів (у будинках) % 100

18.4
Загальна кількість приладів обліку 
теплової енергії на ЦТП, що необхідно 
встановити до 100 % оснащеності

ПІТ. -

18.5
Загальна кількість лічильників ГВП, що 
необхідно встановити до 100 % 
оснащеності, у тому числі:

ПІТ. -

на ЦГП ПІТ. -

у споживачів (у будинках) ПІТ. -

19 Транспортні засоби

19.1
Загальна кількість спеціальних та 
спеціалізованих транспортних засобів, з 
них:

ПІТ. зо

спецтехніки ПІТ. 10
вантажних автомобілів ПІТ. 5
легкових автомобілів ПІТ. 15
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20 Будівлі та споруди виробничого призначення

Загальна кількість шт. 5
21 Опалювальна площа тис.кв.м 967,855

22 Забезпечення гарячою водою тис.
жителів 2,834

23 Приєднане навантаження за категоріями:

населення Г кал/год 7,2292
бюджетні установи Г кал/год 54,6104
інші Гкал/год 2,53823

24 Фактичні річні втрати теплової 
енергії

тис.
Гкал 15,513

% 15,55

25 Втрати теплової енергії, враховані у 
діючому тарифі на теплову енергію % 12,13

Директор технічни

Головний бухгалтер

Олег РОЗБОРСЬКИИ

Віктор ЗОРЯ
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Розділ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

Розділ 4.1 Мета програми
Станом на даний час в технологічному циклі підприємства задіяно 84

джерела теплопостачання, 6 ЦТП, та 49,1 км мереж теплопостачання та гарячого 

водопостачання в двотрубному обчисленні.

Інвестиційна програма розвитку системи теплопостачання, котелень, ЦТП 

та теплових мереж включає у себе:

- розроблення проектно-кошторисної документації з реконструкції діючих 

котелень та теплових мереж;

- придбання енергоефективних твердопаливних та газових котлів для 

заміни існуючих морально-застарілих та неефективних котлів а також для 

подальшого впровадження запланованих проектів;

- придбання енергоефективного насосного устаткування;

- придбання приладу для виявлення місць витоків теплоносія в підземних 

теплових мережах (течешукача);

- придбання автотранспорту для забезпечення роботи аварійно- 

відновлювальних бригад.

Розділ 4.2 Опис інвестиційної програми

У результаті оцінки технічного стану котельного обладнання, системи 

централізованого теплопостачання на підставі аналізу були визначені заходи 

технічного характеру по модернізації теплових мереж та системи 

теплопостачання, заміни морально- фізично-застарілого та не 

енергоефективного обладнання.

Розроблення проектно-кошторисної документації дозволить в подальшому 

виконати роботи з модернізації об’єктів теплової генерації та системи 

теплопостачання підприємства.

Більш детальний опис проектів з техніко-економічним обґрунтуванням

необхідності та доцільності впровадження, визначенням строку окупності та
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економічного ефекту від впровадження заходів, обгрунтуванням вартості 

запланованих заходів, зведені кошториси робіт наведенням розрахунків обсягів 

економії енергоресурсів та терміном окупності надані у розділі “Опис заходів 

інвестиційної програми на плановий та прогнозований період”.

Заходи інвестиційної програми не суперечать схемам теплопостачання 

міста та районних центрів.

Таким чином загальна сума капіталовкладень зазначених у програмі буде 

складати 16 163,48 тис.грн.

Інвестиційна програма направлена на комплексне вирішення технічних, 

економічних, енергетичних та екологічних проблем як підприємства так і міста, 

і області в цілому.

Розділ 4.3 Організаційний план інвестиційної програми

Етапи підготовки та реалізації проекту:

1. Проведення необхідних процедур закупівель на послуги та матеріали.

2. Розроблення проектно-кошторисної документації.

ЗО



опис ЗАХОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА ПЛАНОВИЙ ТА
ПРОГНОЗОВАНИЙ ПЕРІОД

ТЕО, обґрунтування вартості, визначення строку окупності та економічного 
ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми
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Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної
програми

Для обґрунтування вартості послуг проектування, Підприємством 
проведено аналіз та отримано відповідні комерційні пропозиції. При цьому, 
враховуючи запровадження воєнного стану на території України та не 
стабільність роботи підприємств, що займаються постачанням технологічного 
обладнання, та цінової політики КП «Вінницяоблтеплоенерго» змогло отримати 
обмежену кількість цінових пропозицій.

Остаточну ціну закупівель буде визначено на конкурентних засадах 
відповідно до вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», а саме з використанням 
електронної системи «PROZORRO».
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п.1.1.1.1 Розроблення проектно-кошторисної документації з 
"Комплексна реконструкція котельні за адресою вул.Миколи Амосова, 1 в 
М.ВІННИЦЯ, в частині встановлення газових котлів 2х5,0МВт, встановлення 
6,0МВт котла для спалювання соломи, теплового насосу 0,5 МВт та 
будівництва сонячної-електричної станції 100 кВт та переведення котельні 
на двотрубну систему теплопостачання".

Зазначений проект пропонується виконати в рамках кредитного фінансування 
Європейського Банку Реконструкцій та розвитку «Проєкт централізованого 
теплопостачання у Вінницькій області».

Проєкт охоплює:
1. Реконструкцію котельні по вулиці Амосова,! у місті Вінниця, що надає 

послуги з централізованого теплопостачання населенню, закладам охорони 
здоров’я, іншим бюджетним та госпрозрахунковим організаціям: бюджетні 
установи -  12 споживачів; інші -  6 споживачів; населення -  14 житлових будинки 
(1698 квартир);

2. Виведення з експлуатації (переведення в резерв) котельні Обласної лікарні 
ім. М.І. Пирогова по вул. Пирогова, 46.

Проектом передбачено:
1. Реконструкція котельні з встановленням двох газових котлів потужністю 

5МВт кожен, встановлення твердопаливного котла на соломі зі складом палива та 
системою паливоподачі, в якості живлення електричною енергією передбачено 
встановлення когенераційної установкою FLEXI 260 (за рахунок коштів ОВА та 
US AID впровадження заходу завершено) та сонячної електричної станції 
потужністю 100 кВт

2. Реконструкцію теплових мереж від котелень по вулиця Миколи Амосова,! 
та Пирогова,46 в кількості 6578 метрів з застосуванням попередньо-ізольованих 
трубопроводів та виведення з експлуатації 2091 метрів мереж гарячого 
водопостачання.

3. Встановлення теплових насосів (повітря -  вода) для забезпечення потреби 
у тепловій енергії центральних теплових пунктах (ЦТП) за адресами вул.Данила 
Еалицького, 50; вул.Шевченко,29; вул.Болгарська,27; вул.Еероїв поліції,22 та 
Пирогова,46 для забезпечення гарячим водопостачання в період з квітня по 
жовтень.

4. Запровадження система СКАДА.
Загальні цілі проекту:
1. Зменшення споживання традиційних енергоносіїв (газу, вугілля тощо).
2. Оптимізація використання енергії, отриманої з різних джерел.
3. Зниження витрат на опалення та гаряче водопостачання.
4. Зменшення викидів парникових газів та інших шкідливих речовин в 

атмосферу.
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5. Перехід до більш екологічно чистих джерел енергії.
6. Зниження витрат на енергоносії в довгостроковій перспективі.
7. Збільшення терміну служби обладнання завдяки його ефективній роботі.
8. Можливість отримання додаткового доходу від продажу надлишкової 

електроенергії.
9. Впровадження інноваційних рішень в енергетиці.
10. Підвищення рівня автоматизації та управління енергосистемою.
Виконання заходів призведе до:
- зменшення споживання традиційних енергоносіїв (природного газу) на 1 

822 721 м.куб.;
- одночасного виробництва електроенергії та теплової енергії з 

когенераційної установки у розмірі 2278 МВт та 2136 Гкал відповідно;
- поліпшення екологічної ситуації в регіоні, а саме зменшення викидів С02 

та NOx у розмірі 1198,3 та 5,2 тонн відповідно.
Розрахунковий очікуваний економічний ефект від провадження заходів після 

розроблення проектно-кошторисної документації складе -  28 045,20 тис.грн./рік.
Вартість впровадження заходів на основі проектно-кошторисної документації 

складає -  269 742,10 тис.грн.
Вартість проектних робіт складає -  7 850,88 тис.грн.

п.2.1.1.1 Розроблення проектно-кошторисної документації з 
"Реконструкція системи теплопостачання споживачів від котельні за 
адресою вул.Миколи Амосова, 1 в м.Вінниця шляхом встановленням 
індивідуальних теплових пунктів"

Захід передбачає встановлення 100 індивідуальних теплових пунктів в 
будівлях споживачів для надання послуги з опалення та гарячого водопостачання.

Загальні цілі проекту:
1. Зниження витрат на опалення та гаряче водопостачання.
2. Зменшення викидів парникових газів та інших шкідливих речовин в 

атмосферу
3. Зниження витрат на енергоносії в довгостроковій перспективі.
Заміна теплових мереж призведе до:
- зменшення теплових втрат на 3560 Гкал/рік;
- поліпшення якості теплопостачання;
- збільшення терміну служби теплових мереж за ра^у^нок впровадження 

новітніх технологій хімічної очистки води та застосування індивідуальних 
теплових пунктів.

Розрахунковий очікуваний економічний ефект від провадження заходів 
після розроблення проектно-кошторисної документації складе -  4 503,75 
тис.грн./рік.
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Вартість впровадження заходів на основі проектно-кошторисної 
документації складає -  86 030,1 тис.грн.

Вартість проектних робіт складає -  8 312,60 тис.грн.

35



список ЛІТЕРАТУРИ

1. Постанова КМ України від 15 липня 1997 p. № 786 "Про порядок 

нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному 

виробництві".

2. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення 

житлових, громадських споруд, а також на господарсько -  побутові потреби в Україні 

-  Державний комітет України по житлово-комунальному господарству -К: 2005р., 

КТМ-204, України 244-94

3. Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, ж і експлуатуються в 

Україні.-Київ :2001р.

4. Инструкция по нормированию расхода котельно-печного топлива на отпуск 

тепловой энергии котельными системы министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР М.(АКХим. К.Д.Памфилова, 1984).

5. ДСТУ-Н Б В . 1.1 -27:2010 «Будівельна кліматологія».

6. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

7. ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» .

8. Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж.

9. Манюк В.И. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. М.: 

Стройиздат, 1988.

10.0.М.Алабовський, М.Ф.Боженко, Ю.В. Хоренженко «Проектування котелень 

промислових підприємств».-К.:Вища школа, 1991.

11. РВ. Щекин, С.М. Кореневский, Г.Е. Бем «Справочник по теплоснабжению и 

вентиляции». Изд. «Будівельник», 1968. -439с.

12. ДСТУ Б В. 2.5-35:2007 «Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з 

використанням попередньотеплоізольованих трубопроводів».

13. ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі 

та споруди. Теплові мережі».

14. Закон України № 2289 -  VI від 01.06.2010р. «Про здійснення державних 

закупівель» .

36



ДОДАТКИ ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

37



ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА 
посадової особи суб'єкта господарювання на обробку персональних даних

Я, Розборський Олег Федорович , при наданні

даних до
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Вінницької обласної Ради______ __________
(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" на обробку моїх 
особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно- 
телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань діяльності суб'єкта господарювання.

OY 20гй року 
(дата)

---------------------------------------------- о к п
КП «Вінницяоблтеплотбргої)^'"

(посада посадової особи суб'єкта господарювання)

Олег РОЗБОРСЬКИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
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Товариство з обмеженою відповідальністю

“ КОМЕНЕРГОСЕРВІС”
04060, м. Київ, вул. Ольжича, 5 (літера А), прим.62 
тел. (044) 453-77-85, 468-38-10
e-mail: kec2006@ukr.net, http://komenergoservice.com.ua_

КОД ЄДРПОУ 34298194, 1НП 342981926592 
р/р UA 17 300528 0000026008455017523 
в ПАТ «ОТП Банк», м. Київ МФО 300528

Вих.№101 від 27.03.2026р.

Технічному директору 
КП «Вінницяоблтеплоенерго»

О.Розборському

Шановний пане Олеже!

На Ваш лист №282/08 від 20.03.2026р. надаємо комерційні пропозиції на 
виготовлення проектної документації з реконструкції системи теплопостачання, як вказано 
нижче.

ЦТНИ НА ПРОЄКТНІ РОБОТИ
Виконано згідно із вимогами Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості 

проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на
будівництво»

Виконання проектно-кошторисної документації стадії робочий проект (РП)

1. Проектом передбачена реконструкція котельні з встановленням двох газових котлів 
потужністю 5 МВт кожен, встановлення твердопаливного котла, потужністю 6,0 МВт, на 
соломі, в якості живлення електричною енергією передбачено встановлення когенераційної 
установки FLEXI 260 потужністю 260 кВт (впровадження проекту з КГУ на стадії 
завершення) та сонячної електричної станції потужністю 100 кВт; Заплановане встановлення 
теплових насосів (повітря-вода) на котельні для забезпечення гарячим водопостачання в 
період з квітня по жовтень потужністю 0,5 МВт; Проектом передбачено впровадження 
системи СКАДА.

№ п/п Проектні роботи Вартість, три. 3 ПДВ
1 Г еологічні вишукування 40 ООО
2 Геодезія 40 ООО
3 Технічне обстеження 70 ООО
4 Реконструкція котельні 3 встановленням двох газових котлів потужністю 5МВт 1 853 192
5 Встановлення твердопаливного котла на соломі потужністю 6.0 МВт 2 634 645
6 Встановлення когенераційної установкою FLEX1 260 кВт 0
7 Сонячна електрична станція потужністю 100 кВт 401 568
8 Тепловий насос (повітря-вода) 0.5 МВт 602 442

Разом 3 ПДВ 5 641 847
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2. Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів від котельні за адресою вул. Миколи 
Амосова, 1 в м. Вінниця шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів. 
Передбачено встановлення індивідуальних теплових пунктів в будівлях споживачів для 
надання послуги з гарячого водопостачання та опалення.

Кількість
ІТП

Амосова Миколи, 1
ОП ГВП

Пирогова, 46
ОП ГВП

Всього, к-ть
ОП ГВП

Вартість, грн. з ПДВ
ОП ГВП

Ю кВ т О 453 900

2 0кВ т 10 907 800 453 900

5 0кВ т 10 11 998 580 817 020

100 кВт 11 998 580 817 020

150 кВт 640 800 427 200

200 кВт 854 400 320 400

250 кВт 427 200 О

300 кВт 213 600

350 кВт 427 200

450 кВт 128 160 О

500 кВт О 256 320

550 кВт 256 320 О

600 кВт 128 160

1000 кВт 149 520

1300 кВт 149 520

1400 кВт 149 520 О

33 29 ЗО 63 37 6 429 360 З 545 760

Разом з ПДВ 9 975 120

3. Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів від котельні за адресою вул. Миколи 
Амосова, 1 в м. Вінниця шляхом реконструкції теплових мереж. Передбачено реконструкцію 
теплових мереж від котелень по вулиця Миколи Амосова, 1 та Пирогова, 46 в кількості 7937 
метрів з застосуванням попередньо-ізольованих трубопроводів та виведення з експлуатації 
2867 метрів мереж гарячого водопостачання.

Стадія 
проектування та 

перелік 
виконуваних 

робіт

Найменування об'єкта будівництва 
або виду робіт

Повна вартість робіт, тис.грн. з ПДВ

вишукувальних проектних всього

1

Збір вихідних 
даних, 
обстеження 
технічного стану, 
котельні, стадія 
<РП>

Збір вихідних даних. Технічний звіт 0 141 332 141 332

2

Геодезичні
вишукування

Комплексні інженерно-геодезичні 
вишукування на забудованих 

територіях зі складанням плану в 
масштабі 1:500.Категорія 

складності III

711 662 0,00 711 662

3

Теплові мережі, 
стадія <РП>

Теплова мережа в двотрубному 
обчисленні діаметром 
трубопроводу, мм до 100 мм. 
Теплова мережа в двотрубному 
обчисленні діаметром 
трубопроводу, мм: до 200 мм. 
Теплова мережа в двотрубному 
обчисленні діаметром 
трубопроводу, мм: до 300 мм

0 2 849 822 2 849 822

4 ІТЗ, стадія <РД> ІТЗ 0 76 396 76 396

Разом 3 ПДВ : 3 779 213

40

О З о 2 О 5

9 5

8 9

5 9 6 О 9

5 4 О 6 4

6 З 2 О 8
О О 4 О

2 О О О 2 О о

о о о 4 О О4

О О О О

О О О

2 О О О 2 О

о о о о о

о о о о о

о о о о о

о о о о
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4. Реконструкція системи теплозабезпеченіїя споживачів від котельні за адресою вул. 
Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниця шляхом будівництва котельні. Проектом передбачено 
будівництво приміщення нової котельні для твердопаливних котлів та когенераційної 
установки. Захід передбачає встановлення КГУ на 0,5 МВт, встановлення твердопаливного 
котла — 6,0 МВт для спалювання соломи, встановлення газових котлів 2 од по 2,0 МВт та 
встановлення нових енергоефективних насосів та іншого допоміжного обладнання.

№ п/п Проектні роботи Вартість, грн. 3 ПДВ
1 Г еологічні вишукування 40 ООО
2 Геодезія 40 ООО
3 Технічне обстеження 70 ООО

4 Будівництво котельні 3 встановленням двох газових котлів потужністю 2МВт 
кожен 1 339 616

5 Встановлення твердопаливного котла на соломі потужністю 6.0 МВт 2 134 430
6 Встановлення когенераційної установкою FLEXI 500 кВт 981 249

Загальна сума 4 605 296

5. Реконструкція системи теплозабезпечення споживачів від котельні за адресою вул. 
Хмельницьке шосе, 98 в м. Вінниця шляхом заміни теплових мереж та встановлення ГГП. 
Реконструкція мереж від котельні 4 143 м.п. з встановленням ГГП (38 од).

№ п/п Проектні роботи Вартість, грн. 3 
ПДВ Опалення Сумарна вартість, 

грн. 3 ПДВ

1 ІТП 10 кВт 66 559 1 66 559

2 ІТП 20 кВт 66 559 4 266 236

3 ІТП 50 кВт 66 559 12 798 708

4 ІТП 100 кВт 66 559 3 199 677

5 ІТП 150 кВт 66 559 4 266 236

6 ІТП 200 кВт 66 559 3 199 677

7 ІТП 250 кВт 66 559 4 266 236

8 ІТП 350 кВт 66 559 1 66 559

9 ІТП 400 кВт 66 559 2 133 118

10 ІТП 500 кВт 66 559 2 133 118

11 ІТП 1300 кВт 66 559 2 133 118

ІТП разом 2 529 242

Реконструкція мереж від котельні 4 143 м.п. 1 516619

Загальна вартість з ПДВ 4 045 861

Пропозиція включає в себе:
•  Проектні роботи включають:

- П К Д в межах вимог нормативної документації.
- підписання проектної документації в ЄДЕССБ, знятті зауважень в експертизі та зауважень 
замовника після передачі на погодження. Оплата експертизи виконується Замовником за^ прямим
розрахунком з Експертизою.



•  Розділи проекту, які не враховані і мають бути виконані генпідрядником чи іншими виконавцями 
проекту будівництва:
- Електропостачання в межах видачі потужності від ГП У  до ОСР або паралельний режим 

роботи з мережею ОСР, електросилова автоматика та безпека;
- ОВД;
- Виконання вишукувань по реконструкції теплових мереж;
- Топогеодезичні вишукування зовнішніх мереж об ’єкту будівництва.

• Оплата проходження експертизи: не враховано.
•  Вихідна документація: ТУ, МУО, дані для екологічних розділів проекту надаються Замовником. Всі

інші вихідні дані за запитом надаються Замовником.
•  Підписання проекту та супровід в ЄДЕССБ: підписання документації відповідними 

відповідальними
особами перед подачею в експертизу та після її проходження.

• Умови оплати: 60 % авансовий платіж, 30%  після передачі проектної документації на 
погодження,
10% після отримання позитивного висновку експертизи.

Виконання додаткових розділів проекту або інших робіт можливо оцінити після уточнення 
вихідних даних, ТУ та вимог до проекту.

З повагою.

Директор
ТОВ «КО.МЕНЕРГОС'ЕРВІС» Р.І. ІСерімон
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Україна
Вінницька область, м. Вінниця, 
пров. Енергетичний, 23 
тел.: 068 210-23-04 
e-mail: proekt.vn.ua@gmail.com

ФОП Древінський B.I.

Вих №023 від 23.03.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо виконати проектні роботи по об’єкту «реконструкція котельні за адресою 
вул.Миколи Амосова, 1 в м.Вінниця» відповідно до отриманого технічного завдання на 
проектування.

Вартість проектних робіт становить:
О
с•>
•V

г
о
Dl
т
ІГ

Стадія 
проектування та 

перелік виконуваних 
робіт

Найменування об'єкта будівництва або 
виду робіт

т
к»
&О
3
оW
55

Повна вартість робіт, тис.грн.

вишукувальних проектних всього

1 Котельня 3 
тепловим насосом 
та КГУ, стадія 
<РП>

Теловий насос потужністю 500 кВт. Окрема 
котельна, паливо - газ (мазут) сумарною 
паропродуктивністю, Гкал/год: понад 10 до 
50

2П
0,000 4239,013 4239,013

2 Геодезичні
вишукування

Комплексні інженерно-геодезичні 
вишукування на забудованих територіях з 
складанням плану в масштабі 1:500. 
Категорія складності III

И
22,920 0,000 22,920

3 стадія <РП> ІТЗ , ОВНС, СЕС ЗП 0,000 302,402 302,402

4 Збір вихідних даних, 
обстеження 
технічного стану 
котельні 
, стадія <РП>

Збір вихідних даних. Технічний звіт
ЗП

0,000 117,777 117,777

Всього: 22,920 4659,192 4682,112
Єдиний податок 5%: 4682112,00 * 5/100 / (1 - 5/100) 246,42695
Всього 3 урахуванням податків 4928,5389

Всього за зведеним кошторисом : Чотири мільйона дев'ятсот двадцять вісім тисяч п'ятсот 
тридцять вісім грн. 95 коп.

Для виконання проектних робіт необхідно надати вихідні данні:
- технічний паспорт будівлі;
- завдання на проектування;
- Технічні умови на теплопостачання, електропостачання;
- Довідку про фонові концентрації забруднюючих речовин;
- обґрунтування викидів для отримання дозволу та звіт по викидам існуючої котельні;

Умови оплати: Аванс 30%, остаточний розрахунок 70%
Загальний термін виконання проектних робіт орієнтовно 4-5 місяці.

З повагою Володимир ДРЕВІНСЬКИЙ
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Україна
Вінницька область, м. Вінниця, 
пров. Енергетичний, 23 
тел.: 068 210-23-04 
e-mail: proekt.vn.ua@gmail.com

ФОП Древінський B.I.

Вих №024 від 23.03.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо виконати проектні роботи по об’єкту «Реконструкція системи 
теплозабезпечення споживачів від котельні за адресою вул.Миколи Амосова, 1 в м.Вінниця»
відповідно до отриманого технічного завдання на проектування.

Вартість проектних робіт становить:

О
tz
СІ
SЦ-
X
о
о.
•
ІГ

Стадія 
проектування та 

перелік виконуваних 
робіт

Найменування об'єкта будівництва або 
виду робіт

О

О
»-
Э
о
аг

5

5

Повна вартість робіт, тис.грн.

вишу кувальних проектних всього

1 Збір вихідних даних, 
обстеження 
технічного стану 
котельні 
, стадія <РП>

Збір вихідних даних. Технічний звіт
зп

0,000 117,777 117,777

2 Геодезичні
вишукування

Комплексні інженерно-геодезичні 
вишукування на забудованих територіях з 
складанням плану в масштабі 1:500. 
Категорія складності III

и
593,052 0,000 593,052

3 Теплові мережі, 
стадія <РП>

Теплова мережа в двотрубному 
обчисленні діаметром трубопроводу, мм: 
до 100 мм. Теплова мережав 
двотрубному обчисленні діаметром 
трубопроводу, мм: до 200 мм. Теплова 
мережа в двотрубному обчисленні 
діаметром трубопроводу, мм: до 300 мм

2П
0,000 2374,852 2374,852

4 ІТЗ, стадія <РД> ІТЗ 0,000 63,663 63,663

Всього: 593,052 2556,292 3149,344
Єдиний податок 5%: 3149344,00 * 5/100 / (1 - 5/100) 165,75495
Всього 3 урахуванням податків 3315,09895

Всього за зведеним кошторисом : Три мільйона триста п'ятнадцять тисяч дев'яносто вісім грн. 
95 коп.

Для виконання проектних робіт необхідно надати вихідні данні:
- завдання на проектування;
- Технічні умови на теплопостачання;

Умови оплати: Аванс 30%, остаточний розрахунок 70%
Загальний термін виконання проектних робіт орієнтовно 3-4 місяці.

З повагою Володимир ДРЕВІНСЬКИЙ
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Україна
Вінницька область, м. Вінниця, 
пров. Енергетичний, 23 
тел.: 068 210-23-04 
e-mail: proekt.vn.ua@gmail.com

ФОП Древінський B.I.

Вих №025 від 23.03.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо виконати проектні роботи по об’єкту «2. Реконструкція системи
теплозабезпечення споживачів від котельні за адресою вул.Миколи Амосова, 1 в м.Вінниця 
шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів» відповідно до отриманого технічного 
завдання на проектування.

Кількість
ІТП

Амосова Миколи, 1 Пирогова, 46 Всього, к-гь Варгісгь, грн
ОП ГВП ОП ГВП ОП ГВП ОП ГВП

10 кВт 0 3 0 2 0 5 0 453900
20кВ т 1 1 9 4 10 5 907800 453900
50 кВт 1 8 10 1 11 9 998580 817020
100 кВт 5 9 6 0 11 9 998580 817020
150 кВт 5 4 1 0 6 4 640800 427200
200 кВт 6 3 2 0 8 3 854400 320400
250 кВт 3 0 1 0 4 0 427200 0
300 кВт 2 0 0 0 2 0 213600 0
350 кВт 4 0 0 0 4 0 427200 0
450 кВт 1 0 0 0 1 0 128160 0
500 кВт 0 1 0 1 0 2 0 256320
550 кВт 2 0 0 0 2 0 256320 0
600 кВт 1 0 0 0 1 0 128160 0
1000 кВт 1 0 0 0 1 0 149520 0
1300 кВт 0 0 1 0 1 0 149520 0
1400 кВт 1 0 0 0 1 0 149520 0

33 29 зо 8 63 37 6429360 3545760
Разом 9975120

Для виконання проектних робіт необхідно надати вихідні данні:
- завдання на проектування;
- Технічні умови на теплопостачанім, електропостачання та водопостачанім;
- План підвалу.

Умови оплати: Аванс 30%, остаточний розрахунок 70%
Загальний термін виконанім проектних робіт орієнтовно 3-4 місяці.

З повагою Володимир ДРЕВІНСЬКИЙ
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Юр. Адреса: 21020 м. Вінниця, вул. Ґрохольських, буд.16 
моб.тел.+38(0б7) 43-43-601.

Р/р UA253220010000026004360012193 у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» 
МФО: 322001, Ід.код:291142б494

«Фізична особа-підприємець ЧОРНИЙ О.М.»

«20» березня 2026 РОКУ №б/н
Директору технічному 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» 
Розборському О.Ф.

Комерційна пропозиція

ФОП Чорний Олександр Миколайович пропонує виконати проектно- кошторисну 
документацію по об’єкту: «Реконструкція котельні за адресою: вул.Миколи 
Амосова. 1 в м. Вінниця».

Ч.ч.

Стадія 
проектування і 

перелік 
виконуваних 

робіт

Найменування 
об'єкта 

будівництва 
або виду робіт

№ № 
кошторисів, 
калькуляцій

Повна вартість робіт, 
тис. грн.

вишуку­
вальних

проектних
(науково-

проектних)

додат­
кових* всього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проектні роботи Кошторис 

(Форма 2-П) на 
проектні 
роботи

№ 1 4325,730 4325,730

2 Вишукування Кошторис на
вишукувальні
роботи

№ 2 217,187 217,187

3 Проектні роботи Кошторис 
(Форма 2-П) 
Технічний звіт

№ 3 190,709 190,709

Разом 4733,62645
Єдиний податок (5%) 236,68134
Всього 4970,30809

Загальна сума складає: 4 970 308 грн 09 коп.( Чотири мільйона дев'ятсот 

сімдесят тисяч триста вісім гривень 09 копійок), без ПДВ.

ФОП Чорний Олександр Миколайович повідомляє, що є платниками єдиного 

податку за ставкою 5%.

Термін виконання робіт -  по домовленості

З повагою - ФОП ЧОРНИЙ О.М.
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Юр. Адреса: 21020 м. Вінниця, вул. Ґрохольських, буд.16 
моб.тел.+38(0б7) 43-43-601.

Р/р UA253220010000026004360012193 у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» 
МФО: 322001, Ід.код:291142б494

«Фізична особа-підприємець ЧОРНИЙ О.М.»

«20» березня 2026 РОКУ №б/н
Директору технічному 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» 
Розборському О.Ф.

Комерційна пропозиція

ФОП Чорний Олександр Миколайович пропонує виконати проектно- кошторисну 
документацію по об’єкту: «Реконструкція системи теплозабезпечення
споживачів від котельні за адресою вул.Миколи Амосова. 1 в м.Вінниця 
шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів».

Ч.ч.

Стадія 
проектування і 

перелік 
виконуваних 

робіт

Найменування 
об'єкта 

будівництва 
або виду робіт

№ № 
кошторисів, 
калькуляцій

Повна вартість робіт, 
тис. грн.

вишу ку­
вальних

проектних
(науково-

проектних)

додат­
кових* всього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проектні

роботи
Кошторис на
проектні
роботи

№ 1 8957,97975 8957,97975

Разом 8957,97975
Єдиний податок 
(5%) 447,89899

Всього 9405,87874

Загальна сума складає: 9 405 878 грн 74 коп.(Дев'ять мільйонів чотириста 

п'ять ТИСЯЧ ВІСІМСОТ сімдесят вісім гривень 74 копійки), без ПДВ.

ФОП Чорний Олександр Миколайович повідомляє, що є платниками єдиного 

податку за ставкою 5%.

Термін виконання робіт -  по домовленості

З повагою - ФОП ЧОРНИЙ О.М.
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Юр. Адреса: 21020 м. Вінниця, вул. Ґрохольських, буд.16 
моб.тел.+38(0б7) 43-43-601.

Р/р UA253220010000026004360012193 у AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» 
МФО: 322001, Ід.код:291142б494

«Фізична особа-підприємець ЧОРНИЙ О.М.»

«18» березня 2026 РОКУ №б/н
Директору технічному 

КП «Вінницяоблтеплоенерго» 
Розборському О.Ф.

Комерційна пропозиція

ФОП Чорний Олександр Миколайович пропонує виконати проектно- кошторисну 
документацію по об’єкту: «Реконструкція системи теплозабезпечення
споживачів від котельні за адресою вул.Миколи Амосова. 1 в м.Вінниця 
шляхом реконструкції теплових мереж».

Ч.ч.

Стадія 
проектування і 

перелік 
виконуваних 

робіт

Найменування 
об'єкта 

будівництва 
або виду робіт

№ № 
кошторисів, 
калькуляцій

Повна вартість робіт, 
тис. грн.

вишуку­
вальних

проектних
(науково-

проектних)

додат­
кових* всього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проектні роботи Кошторис 

(Форма 2-П) на 
проектні 
роботи

№ 1 2791,544 2791,544

2 Вишукування Кошторис на
вишукувальні
роботи

№ 2 675,045 675,045

Разом 3466,58908
Єдиний податок (5%) 173,32945
Всього 3639,91853

Загальна сума складає: З 639 918 грн 53 коп.( Три мільйони шістсот тридцять 

дев'ять тисяч дев'ятсот вісімнадцять гривень 53 копійки), без ПДВ.

ФОП Чорний Олександр Миколайович повідомляє, що є платниками єдиного 

податку за ставкою 5%.

Термін виконання робіт -  по домовленості.

З повагою - ФОП ЧОРНИЙ О.М.
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